


APplus Gestione progetti

Gestione dei progetti con APplus: efficienza e convenienza

Le aziende manifatturiere e quelle di servizi necessitano sempre di più di un controllo dei loro processi e progetti, anche in caso di attività semplici ed univoche.

Ad ogni modo, la gestione dei progetti aziendali deve essere in grado di svolgere il suo ruolo di strumento di lavoro e di controllo, basandosi non solo su informazioni destrutturate ma piuttosto su dati aziendali centralizzati, organizzati e costantemente aggiornati. Ciò consente che le informazioni rilevanti per il business possano essere integrate completamente nella pianificazione dei progetti.





Gestione del progetto con APplus

Con APplus Project Management puoi avere facilmente e rapidamente tutte le informazioni necessarie a portata di clic.

Potrai organizzare efficacemente i tuoi progetti. Perfino gli ordini possono essere trattati come progetti nella fase di preventivazione e pianificazione: ciò consente di risparmiare tempo e ridurre notevolmente il carico di lavoro.

I componenti della soluzione APplus:

- Gestione multi-progetto
- Pianificazione grafica delle risorse
- Monitoraggio dei costi del progetto
- Costi di progetto (pre e post-costing compresi costi concorrenti)



Gestione del progetto perfettamente integrata nel sistema ERP

Una gestione corretta ed efficiente del progetto non può prescindere da una completa integrazione con il sistema ERP permettendo un controllo puntuale dei processi che costituiscono i diversi cicli produttivi dell'azienda.

Il modulo di gestione progetti di APplus soddisfa pienamente queste peculiarità agendo come sistema centrale di pianificazione e controllo dei processi e delle informazioni a loro relative.

APplus: il fulcro per la pianificazione e il controllo

APplus permette di avere l'aggiornamento in tempo reale delle transazioni, evitando la ridondanza dei dati. La

gestione dei progetti supporta il ciclo attivo permettendo un controllo delle spese e la pianificazione delle risorse già in fase di offerta. Inoltre, la gestione dei progetti può essere integrata con le attività del CRM supportando il processo di vendita già in fase di acquisizione del cliente.

Ne deriva che la preparazione dell'offerta e la successiva generazione degli ordini può essere controllata e gestita centralmente anche tramite la gestione del progetto.



Funzionalità complete per una gestione efficiente dei progetti

La gestione del progetto con APplus ti offre tra le altre cose:

Operations Planning

APplus permette di pianificare il progetto dall'inizio alla fine e nel dettaglio, allo scopo di definire tutti i requisiti necessari e le risorse da coinvolgere. Su questa base è possibile avere da subito una pianificazione indicativa di date e costi. Durante la realizzazione è anche possibile assegnare attività o documenti al progetto stesso.

Il monitoraggio dei costi del progetto

E' possibile avere il costante monitoraggio dei costi del progetto grazie all'integrazione delle spese operative (materiale, attività, ecc.) con gli elementi indicati come voci di costo nella fase di pianificazione e messa in servizio. Ciò consente di avere una panoramica completa dei costi legati al progetto. Queste valutazioni di costo potranno inoltre essere utilizzate per analizzare la profittabilità del successo a fronte dei ricavi ottenuti.

Perché APplus è una buona scelta per le imprese di piccole e medie dimensioni?

APplus per il controllo delle PMI

Le PMI, il principale target di vendita di Asseco Solutions, hanno una serie di requisiti e attività specifiche a cui deve rispondere un adeguato modulo di gestione progetti:

- durata medio-lunga del progetto
- monitoraggio dell'efficienza del progetto sia da un punto di vista finanziario che tecnico-progettuale
- monitoraggio puntuale dello stato di avanzamento del progetto

Il modulo di gestione progetti di APplus soddisfa questi requisiti integrando il monitoraggio del progetto con la gestione commerciale. La percentuale di completamento mostra lo stato corrente e permette di tracciare il progetto e analizzarne la contabilità. Con queste funzionalità APplus collega le due aree (progettuale, amministrativa) consentendo uno svolgimento veloce dei processi con una notevole diminuzione degli errori.

Maggiore efficienza, maggiore comfort

Queste le nuove funzionalità:

Al fine di offrirvi il massimo livello di comfort e usabilità, abbiamo posto particolare attenzione all'ergonomia e alla facilità d'uso nel lavoro quotidiano durante lo sviluppo dell'attuale versione.

Miglioramento dell'istogramma di utilizzo nella pianificazione

La pianificazione del progetto può essere utilizzata per definire i progetti a partire dalla loro fase iniziale allo scopo di stimare i requisiti di risorse necessari. Su questa base, è possibile creare una pianificazione delle attività, dei costi e delle risorse umane necessarie. A tal fine, la nuova versione del modulo di gestione progetti inserisce nel pannello di pianificazione

un istogramma per la visualizzazione delle disponibilità dei dipendenti. Le disponibilità tengono conto dei piani di servizio o di ferie come anche dei congedi pianificati e quelli concessi effettivamente. Sono inclusi nel calcolo delle disponibilità anche i periodi di malattia, consentendo in ogni momento una visualizzazione aggiornata delle effettive disponibilità.

OTTIENI IL MEGLIO.

Più ordine: assegna file e documenti agli elementi del progetto

Con l'aumentare dell'attività aumenta anche la complessità di un progetto. Per meglio tracciare le attività è importante che i dipendenti abbiano accesso rapidamente e facilmente a documenti pertinenti al progetto come piani o corrispondenza e informazioni commerciali quali ricevute o fatture. Con la nuova versione possono essere assegnati file a specifiche attività in specifiche posizioni di progetto. I documenti sono quindi disponibili a tutti i dipendenti coinvolti in maniera semplice e veloce.

Copia efficiente di pacchetti attività

Solo raramente un task è isolato. Nella maggior parte dei casi, è collegato ad altre attività o ha attività aggiuntive che dipendono da esso. Insieme, formano un sistema logico di relazioni che spesso sono simili in diversi progetti. La nuova versione di APplus Project Management consente agli utenti di copiare in modo facile e comodo pacchetti di attività, comprese tutte le relazioni, in un altro progetto. Il sistema regola in modo intelligente tutte le dipendenze per il nuovo progetto, mantenendo la stessa logica di relazioni e aggiornando automaticamente le date ed i task nel progetto di destinazione.

Utilizzabile anche in mobilità

Per offrire la migliore gestione dei progetti anche da remoto, APplus offre ai suoi utenti ampie funzioni di mobilità.

Con la funzionalità di registrazione dei tempi di progetto da mobile, è possibile documentare il tempo da assegnare ad una posizione di progetto ovunque ci si trovi anche tramite un tablet iOS o Android oppure il sito web aziendale.

Questo assicura che vengano persi tempi di esecuzione evitando di dover ricostruire le tempistiche a posteriori in modo faticoso ed impreciso. Inoltre, il sistema non permette la registrazione di note manoscritte in una data successiva, consentendo una considerevole diminuzione del lavoro amministrativo. Tutte le attività svolte sono trasparenti per entrambe le parti: cliente e fornitore. Sulla base delle registrazioni condivise delle attività svolte, possono essere create automaticamente le fatture in uscita per il cliente.

Troverete Asseco presso le seguenti sedi:

Germania

Karlsruhe
Erkrath
München
Hanover

Austria

St. Florian
Wien
Innsbruck

Svizzera

Urdorf

Italia

Via Galvani 40/C
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 1531557
it.info@assecosol.com

Repubblica Ceca

Prag

Slovacchia

Bratislava

America Centrale

Guatemala

assecosolutions.com

applus-erp.com

ASSECO
SOLUTIONS

Asseco Solutions in **cifre.**



810 Dipendenti



19 Sedi



7 Paesi



Oltre 1.750 Clienti APplus

